

Nom	LIEUX	Propriétaire	MATERIEL	OBSERVATIONS	Coût estimé	DATE PRÉVUE	Fait le
VC13	Le Clédiolle	Commune		Débroussaillage et sécurisation de la source des soeurs. Voir avec le PNR si cela peut rentrer dans le cadre de sauvegarde du patrimoine	Débroussailler et poser une grille autour		Voir avec les employés municipaux
VC2	Mur de Jocelyne			à refaire, engagement pris par la mairie	2 000,00 €		
VC5	Route La Clémenterie	Commune		Pont à entretenir, lierre à enlever + rejointoyer. En 2017 max	2 000,00 €	2016	
VC5	Route La Clémenterie	Commune		A l'ubac, mur à refaire vers le pont	5 000,00 €	2016	
VC7	LA BIDOUSSE	DDT		Au droit de l'avail, bifurcation avec la D19, remblai sur 20m négocié avec la DDT, avec dispositions d'arrêt d'éboulement du fait pente abrupte du terrain sur lequel le propriétaire a donné son accord. A négocier avec la DTC : la réfection du mur de soutènement de la D19 avec élargissement de la bifurcation avec la route de La Bidousse.			Faire visite avec commission mixte
VNC	Route du gendarme			Créer la fin du chemin et bi couche 60ml	3 200,00€		
	Route Rabeyriol	Commune		Fin de la route : refaire l'aqueduc diam 40, faire une traversée de route pour évacuer les eaux fluviales. Voir à qui appartient le tuyau de pompage de l'eau afin de pouvoir l'enterrer.			Albert/Mona
	GRAND VAL	Commune		Mur à refaire pour éviter la dégradation de la route par les sangliers	3 000,00 €		
Commune	Commune	Commune		L'ambroisie est présente sur notre commune, notamment aux Lioures. A penser pour l'été prochain			A planifier
Commune	Commune	Commune		Eclairage, économie : vérifier la faisabilité suivant les quartiers et les réseaux de lampadaires (55121€ - 22536€ sub)	32 585€		A planifier pour éliminer des éclairages
VC2	Les lioures	Commune		Reste à améliorer l'évacuation des gîtes, petite buse à droite.	1 200,00 €		Faire visite avec commission mixte
VC11	Rte St Louis/ Bouteyre	Commune		(Remplacer projet de fossés (16000€) par traversée de route avec bus 40/50X6m avec collecteur d'eau pluviale en amont, sous buse de route de St Louis à déboucher). Vérifier sur le terrain que l'aqueduc se déverse bien dans l'aqueduc suivant. Voir avec Martine	1 000,00 €		Faire visite avec commission mixte
RD19	La Souche	Commune		Mettre une signalétique pour indiquer le Vival et le Camélia à l'entrée et à la sortie du village			Voir avec les avr-16 propriétaires

Nom	LIEUX	Propriétaire	MATERIEL	OBSERVATIONS	Coût estimé	DATE PRÉVUE	Fait le
							A voir, peut-être attendre la STEP et faire des petits travaux
Place	Parking de la Destourbe	Commune		Recueillir les eaux pluviales pour les diriger vers le petit Lignon.			
Place mairie				Problème d'écoulement de la buse dans l'angle de la mairie	25 000,00 €		Attente STEP
Place mairie	Devant l'école			Trouver un moyen technique pour l'écoulement des eaux pluviales			Attente STEP
VC2	Capucin	Commune		Agrandissement du petit pont vers les Capucins			En attente
VC2	Pont de la cougne	Commune		Réfection et sécurisation du parapet : pierre ou fer forgé	55 000,00 €		
VC3	Chareyrade	Commune		Fossé à refaire sur environ 300m, chartière à réaliser pour l'accès à la route des propriétaires	3 000,00 €		A voir après STEP
VNC	Rte de Figier			Fossés à refaire + béton + Aqueduc à refaire voir Damien	3 000,00 €	2018	
VC2	Croisement Adreyt/Gachet	Commune		Refaire l'ancien mur de Mme Chamoux. Contrat lors cession terrain	15 000,00 €		Remis à plus tard, trop cher
VC3	Place confiterie	Commune		Finir côté fossé et voir mur	10 000,00 €		Plus tard
VC8	VC entre peyregrosse et Girardon	Commune		Élargissement du pont de Bazendes + faire étude de charge	20 000,00 €		Plus tard
Place	de l'église ST Sauveur / Gandon	Commune		remplacer la plaque en béton par une grille et bétonner autour, vérifier buse	1 500,00 €		Peut-être pas pertinent
Place	Liberté			possibilité de stationnements devant la place, peut-être en prenant sur la route afin de ralentir les voitures	Projet changé, voir avec Antoine		Annulé
VC2	route du l'Adreyt partie 2 de VC 16 de mayson à VC 16 de la croix de Sautel	Commune		Fossés à continuer de bétonner			Annulé
VC2	La Cougne à la VC 16 de mayson	Commune		Fossés à continuer de bétonner env 1 000m	8 000,00 €		Après vérif, pas nécessaire
VC3	Les lioures			fossés de chaque côté			Après vérif, pas nécessaire
VC8	VC entre peyregrosse et Girardon	Monier		Re-goudronner le chemin de Monier, son assurance prend en charge, l'avertir lorsque les travaux commenceront		Faire devis SATP lors tx CDC	Encore d'actualité ?
TOTAL					157 900,00 €		